
Teilnehmerkreis	Projektleiter, DV-Koordinatoren, Führungskräfte und Anwender, die Projektierungsaufgaben durchführen und Projektressourcen überwachen.
Voraussetzungen	Grundkenntnisse der Oberfläche von Windows und Erfahrungen im Projektmanagement.
Dauer in Tagen	Offener Kurs: 2 Bei Firmenschulungen passen wir die Dauer gerne Ihrem individuellen Bedarf an.

Inhalte

- Grundlagen des Projektmanagements
 - Vorgangsplanung
 - Vorgänge eingeben und verwalten
 - Verknüpfungsarten
 - Einschränkungstermine und Stichtage
 - Meilensteine
 - Ressourcenplanung
 - Ressourcen und Material erstellen und zuordnen
 - Vorgangsarten und Leistungssteuerung
 - Ressourcenauslastung analysieren
 - Lösen von Termin- und Ressourcenkonflikten
 - Abgleichs- und Zuordnungsverzögerungen
 - Kapazitätsabgleich
 - Überstunden
 - Kostenplanung
 - Kostenarten und -erfassung
 - Projektüberwachung
 - Basis- und Zwischenpläne
 - Arbeiten mit unterschiedlichen Kalendern
 - Projektkalender
 - Basiskalender
 - Vorgangskalender
 - Ressourcenkalender
- Abweichungsanalyse (nur bei 2-tägigem Kurs)
 - Kostenanalyse (nur bei 2-tägigem Kurs)
 - Tabellen und Ansichten gestalten (nur bei 2-tägigem Kurs)
 - Filtern und Gruppieren der Daten (nur bei 2-tägigem Kurs)
 - Berichte erstellen (nur bei 2-tägigem Kurs)

Weiterführende Trainings	Nach dem Besuch dieses Trainings können die Teilnehmer ihr Know-how im Kurs "Project 2003-Level 2" vertiefen.
---------------------------------	---

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 07000/60 6000-0
E-Mail: training@hanseatische-concupia.de
Internet: www.hanseatische-concupia.de