PRINCE2® Kompakt
Agenda und Zeitplan

eXpertplace

academy

TAG 1 THEMA SEITE

09.00 - 10.30 BegriiBung, PRINCE2® und OGC, PRINCE2® Begriffe, 1-16
Spannungsdreieck, PRINCE2® im Vergleich zu anderen Methoden

10.45-12.30 PRINCE2® Merkmale, Skalierbarkeit, PRINCE2® Struktur 17 -32
Prozess: Vorbereiten eines Projekts (SU)
13.30 - 15.00 Thema: Organisation 33-57

Prozess: Initiieren eines Projekts (IP), inkl.
Projektleitdokumentation

15.15-17.00 Thema: Business Case 58 - 64
Prifungshinweise zur Practitioner-Prifung 169 - 178
Practitioner Priifungsiibung (EX02) "Business Case"

TAG 2 THEMA SEITE

09.00-10.30 Thema: Plane; Planungsaktivitdten; Planungsniveaus: 65 - 87
Projektplan, Phasenplan, Teamplan, Ausnahmeplan;
Produktbasierte Planungstechnik

10.45-12.30 Praxistibung zur Produktbasierte Planung 88 - 96
Prozesse: Lenken eines Projekts (DP), Managen eines
Phaseniibergangs (SB)

13.30- 15.00 Thema: Fortschritt 97 -122
Thema: Risiken

15.15-17.00 Practitioner Priifungsiibung (EX02) "Risiken" 123 -135

Thema: Qualitat, inkl. Qualitatsprifungstechnik
HAUSARBEIT: Practitioner Priifungsiibung (EX02) "Fortschritt"

TAG 3 THEMA SEITE

09.00-10.30 Besprechung der Ubung zu "Fortschritt" 136 - 148
Prozesse: Steuern einer Phase (CS), Managen der
Produktlieferung (MP)

10.45-12.30 Thema: Anderungen, inkl. Konfigurationsmanagement 149 - 168
Prozess: AbschlieRen eines Projekts (CP)

13.30- 15.00 Priifungsvorbereitung Foundation Priifung

15.15-17.00 FOUNDATION PRUFUNG

HAUSARBEIT: Practitioner Priifungsiibung (EX02) "Organisation"
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